

План работы

инновационной площадки АНО ДПО «НИИ дошкольного образования "Воспитатели России" по проекту:
«Картинная галерея в детском саду»

№	Мероприятие	Дата ¹	Участники	Ответственный ²	Результативность
1. Нормативно-правовые условия					
1.1	Проект приказа о создании рабочей группы ИП	Сентябрь	Рабочая группа	Заведующий ДОО Сингизова Ю.Ю.	Приказ по ДОО о создании рабочей группы
1.2	Формирование плана работы ИП	Сентябрь	Рабочая группа	Заместитель заведующего по ВМР Сайфуллина З.А., методист Казымова Г.Т.	План работы рабочей группы ИП на год
1.3	Оформление соглашения о сотрудничестве с МАУ ДО г. Нижневартовска «Детская школа искусств»	В течение инновационной деятельности (ИД)	Заведующий ДОО	Заведующий ДОО Сингизова Ю.Ю.	Соглашение о сотрудничестве
1.4	Составление аналитического отчета по результатам инновационной деятельности по проекту	Завершающий этап ИД	Рабочая группа	Заместитель заведующего по ВМР Сайфуллина З.А., методист Казымова Г.Т.	Аналитическая справка (по установленной форме)
2. Кадровые условия					
2.1	Обеспечить условия для обучения участников ИП на курсах повышения квалификации по теме: «Организация Галереи в образовательной организации для решения задач художественно-эстетического и познавательного развития детей на основе интегративного подхода»	В соответствии с графиком проведения	Никулица К.П., Левкина М.М.	Заместитель заведующего по ВМР Сайфуллина З.А., методист Казымова Г.Т.	Удостоверение о прохождении КПК
2.2	Участие рабочей группы ДОО в серии методических семинаров научного руководителя проекта Р.М. Чумичевой	Дорожная карта семинаров (дистанционно)	Иванина И.В., Никулина Ю.Н., Хидирнабиева Э.Р.,	Заведующий ДОО Сингизова Ю.Ю.	График участия членов рабочей группы, согласно дорожной карты

¹Даты могут быть изменены в зависимости от сроков вступления ДОО в инновационную деятельность

² Каждая ДОО самостоятельно определяет ответственного за работу инновационной площадки

			Соколова Т.Г. Решилова Р.Р. Чабанец Е.М. Тесля Э.С. Иванова А.В. Дронина Н.А. Салахутдинова Н.Р. Мартыненко Т.В. Магеррамова С.Е. Гагина Т.И. Саркисян С.А.		
2.3	Повышение профессионального мастерства педагогов в вопросах художественно-эстетического развития дошкольников в рамках творческих мастер-классов компании «Луч» (дистанционно)	В соответствии с расписанием проведения	Никулица К.П. Левкина М.М.	Заместитель заведующего по ВМР Сайфуллина З.А., методист Казымова Г.Т.	Творческие работы педагогов и детей
2.4	Инициировать участие педагогов в очном и дистанционном формате на городских форсайт-центрах, заседаниях ММО музыкальных руководителей, заседаниях региональных площадок по направлению работы картинной галереи в детском саду и ее роли в приобщении детей дошкольного возраста к искусству и художественно – эстетического развития детей.	В течение инновационной деятельности	Никулица К.П. Левкина М.М.	Заведующий ДОУ Сингизова Ю.Ю.	Программа мероприятия, Сертификат и/или приказ о направлении для участия
3.	Научно-методические условия				
3.1	Создать методический и цифровой ресурс погружения дошкольника в мир живописи (учебно-методические пособия, методические рекомендации, искусствоведческие паспорта, банк развивающих технологий, эталонные проекты занятий по приобщению к различным видами и жанрам живописи)	В течение инновационной деятельности	Педагогический коллектив	Заведующий ДОУ Сингизова Ю.Ю.	Расширенный вариант библиотеки методических материалов
3.2	Сформировать электронный ресурс авторских, информационных и обучающих материалов для воспитателей и родителей (вебинары, презентации, видеосюжеты и др.)	В течение инновационной деятельности	Педагогический коллектив	Заместитель заведующего по ВМР Сайфуллина З.А., методист Казымова Г.Т.	Вебинары, Видеосюжеты, Презентации и др.

3.3	Сформировать банк диагностических методик по оценке эффективности решения задач художественно-эстетического развития детей (на основе комплекта «Картинная галерея в детском саду»)	Май	Рабочая группа	Заместитель заведующего по ВМР Сайфуллина З.А., методист Казымова Г.Т.	Электронный банк диагностических методик
4.	Материальные условия				
4.1	Обеспечить развивающую среду ИП: комплектом «Картинная галерея в детском саду», методическими рекомендациями и паспортами картин с искусствоведческими рассказами.	к началу инновационной деятельности	Рабочая группа	Заместитель заведующего по ВМР Сайфуллина З.А., методист Казымова Г.Т.	Уточнить количество приобретаемых комплектов;
4.2	Организовать условия в пространстве группового или специализированного помещения для проектирования галереи в детском саду с использованием репродукций комплекта (мини-музей, галерея, временная выставка и т.п.)	к началу инновационной деятельности	Рабочая группа	Заместитель заведующего по ВМР Сайфуллина З.А., методист Казымова Г.Т.	Совершенствование игрового пространства
5.	Организационно-педагогическая работа				
5.1	Координационные совещания рабочей группы ИП	Ежеквартально	Рабочая группа	Заместитель заведующего по ВМР Сайфуллина З.А., методист Казымова Г.Т.	Протоколы заседаний
5.2	Организация образовательного процесса в инновационных группах с использованием методического комплекса «Картинная галерея в детском саду»	Январь 2023-июнь 2028	Педагогический коллектив	Заместитель заведующего по ВМР Сайфуллина З.А., методист Казымова Г.Т.	Фото, видео - материалы образовательной деятельности
5.3	Дистанционные консультации на тему «Инновационные технологии художественно-эстетического и познавательного развития детей в пространстве Картинной галереи»	Согласно расписания и объявлений в закрытой группе ВК	Никулица К.П., Левкина М.М.	Ответственный назначается в соответствии с тематикой консультации	Материалы консультации
5.4	Организация мероприятий для родителей «Картинная галерея на дому: что смотреть и видеть вместе с детьми» (вебинары, дни «открытых дверей», выставки детских работ и т.д)	Конкретизация согласно плану проведения мероприятий	Рабочая группа	Заместитель заведующего по ВМР Сайфуллина З.А., методист Казымова Г.Т.	Программа мероприятия (электронная ссылка на Интернет-ресурс)

5.5	Проведение семинаров-практикумов, дискуссионных педагогических клубов для методической помощи в ходе реализации инновационной деятельности	Конкретизация согласно плану проведения мероприятий	Рабочая группа	Заместитель заведующего по ВМР Сайфуллина З.А., методист Казымова Г.Т.	Программа, ссылка и/или резолюция, решение
5.6	Участие в конкурсе: «Мир в ярких красках», организованный компанией «Луч»	согласно плану проведения мероприятий	Педагогический коллектив	Рабочая группа	Положение конкурса, дипломы победителей и участников
5.7	Оценивание результативности системы педагогической работы, направленной на формирование художественно-эстетического и познавательного развития детей средствами комплекта «Картинная галерея в детском саду» в соответствии с ФГОС ДО	Ежегодно июнь	Рабочая группа	Заместитель заведующего по ВМР Сайфуллина З.А., методист Казымова Г.Т.	Отчет о проделанной работе (по установленной форме), аналитические материалы
5.8	Тиражирование и распространение опыта инновационной педагогической деятельности ИП	В течение инновационной деятельности	Педагогический коллектив	Заместитель заведующего по ВМР Сайфуллина З.А., методист Казымова Г.Т.	Видеосюжеты, Презентации и др.
5.9	Конференция по подведению итогов инновационной деятельности	Июнь 2028	Рабочая группа	Заместитель заведующего по ВМР Сайфуллина З.А., методист Казымова Г.Т.	ФИО участников конференции
6.	Информационные ресурсы				
6.1	Связь в постоянно действующей координационной группе в ВК	В течение ИД	Никулица К.П., Левкина М.М.		Участие в мероприятиях сетевой ИП
6.2	Интернет-ресурс, на котором размещается оперативная информация о деятельности ИП	В течение ИД	Педагоги ДОО	Заместитель заведующего по ВМР Сайфуллина З.А., методист Казымова Г.Т.	Ссылка на информацию

Заведующий МБДОУ ДС №27 «Филиппок»
М.П

Ю.Ю. Сингизова